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Eltransmissionsnettet kan bedst beskrives som elnettets motorveje. Det 
ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed Energinet, der 
også er ansvarlig for balanceringen af det danske energi  system og for den 
overordnede forsyningssikkerhed. 

Eldistributionsnettet er tilsluttet eltransmissionsnettet og er den del af 
elnettet, der er tættest på forbrugerne. Det kan bedst beskrives som elnet-
tets landeveje og villaveje. Denne del af elnettet drives af knap 40 større 
og mindre netselskaber. Langt de fleste netselskaber er andelsejede af 
netkunderne selv, men der er også kommunalt og fondsejede netselskaber.

Energinet og netselskaberne er naturlige monopoler, og det er politisk 
besluttet, at elnettet i Danmark skal drives, vedligeholdes og udbygges ud fra 
fastlagte statslige rammer. 

Elnettet er rygraden i det danske elsystem. Netselskaberne skaber den 
elektriske forbindelse mellem på den ene side eltransmissionsnettet og 
elproducenterne – både termiske samt VE-anlæg, og på den anden side alle 
de danske elforbrugere, store som små, samtidig med at netselskaberne  
leverer måle- og afregningsdata, som leveres til elhandlerne. 

På tilsvarende vis sikrer Energinet eltransmissionsnettet og systemansvaret 
som en forudsætning for stabil drift og høj forsyningssikkerhed i hele landet.

Elnettet i Danmark
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Vores 
ambition

Danmark står overfor en stor og vigtig  samfundsopgave 
med at levere på klimamål og samtidigt gøre os helt 
 uafhængige af russisk gas. Og tiden er knap. Med klima-
aftalen fra juni 2022 har Folketinget sat klare 2030-mål 
om bl.a. en firedobling af elproduktionen fra sol og 
vind på land, udfasning af naturgas fra den individuelle 
opvarmning og udvikling af storskala PtX-produktion i 
Danmark. Det fører til en samlet en to-tredobling af el-
forbruget frem mod 2030, hvor væksten i høj grad drives 
af elektrificering af varme, transport og af industrielle 
processer og ikke mindst af storskala PtX-produktion.

Vi har en afgørende rolle i at understøtte den grønne 
omstilling med rettidig og effektiv udbygning af  elnettet, 
så både forbrugere og producenter har adgang til en 
sikker transport af grøn energi i takt med den to-tre-
dobling af elforbruget, vi ser ind i. Et vigtigt element er 
at sikre en hurtig, effektiv og smidig tilslutningsproces, 
når nye forbrugs- og produktionsanlæg skal tilsluttes 
elnettet. På baggrund af vores egne ambitioner og input 
fra aktører i branchen har vi i fællesskab opstillet 7 initia-
tiver, der skal øge hastigheden på tilslutningsprocessen, 
så vi i tæt samarbejde med vores netkunder, aktører og 
myndigheder skaber de bedst mulige forudsætninger 
for en accelereret grøn omstilling. De 7 initiativer omfat-
ter forhold, som vi hver især og i samarbejde vil bidrage 
med og forhold, som er afhængige af et tæt samarbejde 
med netkunder og myndigheder. De 7 initiativer følges 
op af konkrete tiltag.

Vores samlede ambition med Net til Tiden og de 7 initi-
ativer er, at vi i samspil med netkunder og myndigheder 
opnår en bedre servicering af de individuelle behov og 
den nødvendige hastighed i tilslutningen til elnettet. 
Det vil vi opnå gennem styrket og målrettet dialog om 

afklaring af behov, standardisering af tilbud og proces-
ser, design af nye tilbud, øget transparens om fremti-
dige muligheder og begrænsninger i nettet og i det 
hele taget gennem fokuseret end-to-end-optimering af 
tidsudnyttelsen i samtlige tilslutningssager. 

Vores samlede ambition 
med Net til Tiden og de 7 
initiativer er, at vi i samspil med 
netkunder og myndigheder 
opnår en bedre servicering 
af de individuelle behov og 
den nødvendige hastighed i 
tilslutningen til elnettet. 

Konkret er det vores mål med Net til Tiden, at vi vil
garantere, at en netkunde senest inden for 12 måneder
kender tilslutningssted og-tidspunkt i standardiserede 
tilslutningssager, målt fra det tidspunkt, hvor net kunden 
har givet os alle nødvendige informationer, til der 
underskrives en nettilslutningsaftale mellem netkunde 
og Energinet eller netselskabet. Ved simple tilslutnings-
sager i distributionsnettet oplyses tilslutningspunkt 
væsentligt hurtigere end 12 måneder.

Tilsvarende er det også vores mål, at de netkunder, som 
ikke først og fremmest prioriterer hastighed, men hel-
lere foretrækker en længere dialog om deres projekter, 
oplever dette i et transparent og imødekommende 
forløb.



Når en nettilslutningsaftale er underskrevet og kunden 
kender sit tilslutningssted og -tidspunkt, påbegynder 
vi anlægsfasen. For en netkunde er det naturligvis den 
samlede tid fra første henvendelse til tilslutningen er i 
drift, der er afgørende. Derfor har vi også stort fokus på 
at reducere etableringstiden for vores anlægsprojekter, 
og de 7 initiativer vil også bidrage betydeligt hertil. 

Målgruppen for Net til Tiden er først og fremmest vores 
netkunder, som efterspørger hurtigere nettilslutning, 
bedre dialog og mere transparens. Publikationen taler 
 ligeledes til det politiske system, styrelser og embeds-
værket, som har fokus på tilslutningstider, og som 
netop har efterspurgt tiltag fra branchen. For vores eget 
vedkommende, Energinet og netselskaberne, skal Net 
til Tiden anvendes til at holde vores løfte op imod de 
initiativer og tiltag, der er besluttet, så vi kommer i mål 
og løfter den øgede efterspørgsel. 

De 7 initiativer udspringer af egne erkendelser og af 
workshops med netkunder og andre interessenter, 
eksempelvis rådgivere, og har allerede ført til ændringer 
i processerne, mens andre ændringer er i gang og for-
ventes at udmunde i implementeringsklare tiltag i løbet 
af 2023-24. Det er vores ambition løbende at følge op 
på og arbejde med de 7 initiativer og de underliggende 
tiltag, så vi får dem fulgt til dørs med et arbejdsprogram 
for implementeringen.

God Læselyst

Kristian Jensen  Thomas Egebo
Adm. direktør,  Adm. direktør, 
Green Power Denmark  Energinet
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BEM ÆRK

Green Power Denmark er bl.a. branche
organisation for netselskaberne i  Danmark. 
Når der i denne publikation skrives  Green 
Power Denmark, skal det læses som 
 net selskaberne i Danmark. 

Termen “Vi” i publikationen dækker over 
Energinet og netselskaberne. 

Når vi i publikationen skriver “netkunder”, 
refererer vi til både elforbrugere og –produ
center, som er eller skal tilsluttes elnettet. 
Og når vi skriver “elnettet”, dækker det over 
både distributions og transmissionsnettet.
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Hvorfor 
Net til Tiden 

Vi har fra 2021 til 2022 oplevet en mangedobling af efter-
spørgslen efter at blive tilsluttet til elnettet, og intet tyder 
på, at tempoet i antallet af nettilslutninger vil falde i de 
næste mange år. Derfor er der behov for, at vi i samar-
bejde med vores netkunder, deres rådgivere og myndig-
hederne vender hver en sten for at afdække, hvordan vi 
sammen kan speede processen for nettilslutning op. Net 
til Tiden er en fælles indsats for at forbedre processen og 
arbejdet med tilslutninger af både forbrugs- og produk-
tionsanlæg til 30-150 kV-nettene.

Det er også afgørende, at 
netselskaberne og Energinet 
arbejder tæt sammen i 
de sager, hvor tilslutning 
i distributionsnettet 
medfører forstærkninger i 
transmissionsnettet. 

En del af løsningen er, at vi udvikler mere effektive inter-
ne processer og smidigere samarbejdsprocesser både
i samarbejdet mellem Energinet og netselskaberne
og med netkunder og myndigheder. Eksempelvis er det 
en forudsætning for en hurtigere tilslutning, at netkun-
derne inddrages aktivt i optimeringen af processerne 

for at effektivisere hele værdikæden fra projektudvikling, 
screening for nettilslutning, netberegninger og projek-
tering, etablering af net og til idriftsættelse. Tilsvarende 
er det afgørende, at relevante energi-, plan- og miljø-
myndigheder optræder koordineret og med fokus på 
nødvendigheden af, at netinfrastrukturen kommer foran 
den grønne bølge, så det i mindst muligt omfang er 
tiderne for etablering af elanlæg, der er afgørende for 
tempoet i den grønne omstilling. Det er også afgørende, 
at netselskaberne og Energinet arbejder tæt sammen i 
de sager, hvor tilslutning i distributionsnettet medfører 
forstærkninger i transmissionsnettet. 

Den omfattende elektrificering i Danmark betyder, 
at netforstærkninger flere og flere steder må ske som 
områdeløsninger, hvor flere forbrugs- eller produktions-
anlæg skal tilsluttes i samme område, men eventuelt 
forskudt i tid. Disse områdeløsninger kræver også god 
dialog og samarbejde mellem netselskabet, Energinet 
og myndighederne, så der ikke går dyrebar tid tabt. 

Vi skal have fokus på kommunikation, transparens og 
forventningsafstemning mellem alle involverede parter 
i tilslutningsprocessen. En effektiv og smidig proces 
fordrer, at alle parter forstår hinandens behov og hjælper 
maksimalt med at skabe bedst mulige betingelser for, at 
alle parter kan løse sine opgaver.
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Infrastruktur i højt tempo

Figur 1: Markant udvikling (TSO)
Antal sager hos Energinet, hvor der ønskes tilslutning til transmissionsnettet 
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Figur 2: Elforbrug 
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I det følgende gives et overblik over elementerne i en 
nettilslutningsproces. Dette skal ses som baggrunds-
viden for publikationens øvrige initiativer. Hvis du er 
(kommende) netkunde, henviser vi også til både Green 
Power Denmarks og Energinets hjemmesider, hvor du 
kan finde de udførlige beskrivelser af processerne for 
nettilslutning1. 

Alle forbrugs- og produktionsanlæg i Danmark har ret til 
at blive tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. Afhængig 
af anlæggets størrelse er det, det lokale netselskab eller 
Energinet, der anviser tilslutningspunktet til elnettet. 
Alle tilslutningsprocesser begynder med, at netkunden 
skal henvende sig til det lokale netselskab. Netkunden 
skal informere netselskabet om anlæggets planlagte 
placering, den ønskede effektstørrelse, tidsplan m.v. Ud 
fra de givne oplysninger vurderer netselskabet, om de 
alene kan stå for tilslutningen, eller om der på grund af 
anlæggets størrelse er brug for at inddrage Energinet i 
processen, fordi anlægget eventuelt skal tilsluttes i trans-
missionsnettet, eller fordi tilslutningen kræver forstærk-
ninger i transmissionsnettet. 

Hvis nettilslutningen skal ske i distributionsnettet, vil 
sagen overgå til udrednings- og modningsfasen, hvor 
netselskabet på baggrund af netkundens oplysninger 
undersøger, hvor og hvornår anlægget kan tilsluttes 
nettet. Herefter fremsendes en nettilslutningsaftale til 

netkunden, og netselskabet reserverer den ønskede 
kapacitet til netkunden, når aftalen er underskrevet. Med 
den underskrevne nettilslutningsaftale overgår sagen til 
byggefase, idriftsættelse og test, hvorefter netselskabet 
udsteder en endelig nettilslutningstilladelse.

Hvis netselskabet vurderer, at anlægget skal tilsluttes til 
transmissionsnettet, henviser netselskabet netkunden til 
Energinet. Hvis anlæggets størrelse ligger i en  gråzone 
for, om anlægget skal tilsluttes i distributions- eller 
transmissionsnettet, vurderer netselskabet og Energinet 
i samarbejde, hvor det er billigst at tilslutte netkunden 
ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. 

Alle forbrugs og 
produktionsanlæg i Danmark 
har ret til at blive tilsluttet det 
kollektive elforsyningsnet.

Skal nettilslutningen ske i transmission snettet, er 
processen meget lig den hos netselskaberne. Dog er 
processen – pga. anlæggets størrelse – ofte mere tids- og 
ressourcekrævende, og der indgås derfor flere delaftaler: 
Screeningsaftale, modningsaftale og endelig en nettil-
slutningsaftale. 

Den nuværende proces 
for nettilslutning

1   https://greenpowerdenmark.dk/vejledning-teknik/nettilslutning og https://energinet.dk/regler/el/nettilslutning/
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Vores ambition:  
Netkunde indgår nettilslutningsaftale indenfor 12 måneder 

Figur 3 viser en generisk model af tilslut
ningsprocessen. Den gule streg markerer det 
tidspunkt i processen hvor tilslutningsproces
sen opstartes. Den røde streg markerer det 
tidspunkt, hvor der underskrives nettilslut
ningsaftale, dvs. hvor tilslutningsprocessen 
slutter og anlægsfasen starter. 

Figuren er en helt overordnet generisk illu
stration af tilslutningsprocessen for både nye 

og eksisterende netkunder, der ønsker ny eller 
øget effekt samt både forbrugs og produkti
onskunder. På et mere detaljeret niveau er der 
forskel på processen for tilslutning af for
brugsog produktionsanlæg, fordi lovgivningen 
og de tekniske regler er forskellige. Når flere 
netkunder ønsker at blive tilsluttet i samme 
område, bliver det ofte mere kompliceret at 
designe og koordinere den optimale løsning.

Figur 3: Tilslutningsprocessen 

Projekt tilsluttes hos TSOEnerginet (TSO)

Projekt tils hos DSO, men kræver udbygninger hos TSO

Projekt tilsluttes hos DSO

Indledende ud
redning/screening 
og valg af 
spændingsniveau

Energinet (TSO) + 
netselskaberne 
(DSO)

Netselskaberne 
(DSO)
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I Danmark har enhver ret til at anvende elnettet mod 
betaling, og vi har pligt til at tilslutte alle forbrugere og 
producenter på ikke-diskriminerende, proportionale, 
gennemsigtige, objektive og rimelige vilkår med hen-
syntagen til omkostningseffektivitet og systemsikkerhed 
jf. Elforsyningsloven og Tilslutningsforordningerne.

Vi kan stille krav om økonomisk sikkerhed ved tilslut-
ning af forbrugs- og produktionsanlæg. Sikkerheden 
stilles for et beløb, der svarer til tilslutningsbidraget og 
skal dække omkostninger til nettilslutningen, ligesom 

sikkerheden kan benyttes til at dække omkostningerne 
til projekter, der ikke gennemføres. Således sikres det, at 
omkostningerne til nettilslutningen bæres af dem, som 
giver anledning til omkostningerne, og ikke pålægges 
de øvriges netkunder. 

Der er forskel på de regler, Energinet og netselskaberne 
arbejder under, og også forskel på reglerne for tilslutning 
af forbrugs- og produktionsanlæg. De regulatoriske 
rammer kan ses i faktaboksen til højre. 

Regulatoriske rammer 
for nettilslutning 
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Fakta: Regulatoriske rammer for nettilslutning 

Energinet og netselskaberne

Enhver har i henhold til Elforsyningslovens s § 24, stk. 1, ret til at anvende det kollektive elnet mod  betaling, 
og netselskabet har i henhold til Elforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 2, pligt til at tilslutte producenter og 
 forbrugere til elnettet. 

Det følger af Elforsyningsloven § 73, at de kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres 
ydelser efter §§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkost-
ninger de enkelte kategorier af netbrugere giver anledning til i overensstemmelse med artikel 18 i Europa- 
Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet. Prisdifferentiering på baggrund af 
en geografisk afgrænsning er tilladt over for elproducenter. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk 
afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde over for elkunder. Fra 1. maj 2023 forventes Elforsyningsloven at 
tillade geografisk differentiering af elkunder, som tilsluttes på 10 kV eller højere spændingsniveau. 

Herudover er der i Elforsyningsloven fastsat en række bestemmelser som sikrer ligebehandling, ikke 
 diskriminerende adfærd mv.

Energinet 

Energinet kræver sikkerhed for de omkostninger, 
som Energinet risikerer for at tilslutte nye anlæg i 
henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 2, nr. 1. 
 
Energinet skal i henhold til Lov om Energinet § 4 
have godkendt større udbygninger og forstærk-
ninger af Klima-, Energi- og Forsyningsministe-
ren eller Energistyrelsen. 

Energinet er som en selvstændig offentlig 
virksomhed (SOV) underlagt reguleringen som 
offentlig myndighed og som transmissions-
systemoperatør. 

Som offentlig myndighed er Energinet i forvalt-
ningsretten bl.a. underlagt ligebehandlingsprin-
cippet, proportionalitetsprincippet, magtfordrej-
ningsprincippet og princippet for forbud mod 
skøn under regel. 

Energinet er som offentlig myndighed også 
underlagt de udbudsretlige regler, som gør, at 
alle opgaver skal udsendes i offentlige udbud. 
Energinet skal overholde dansk udbudslovning 
og EU-lovgivning på dette punkt. 
 
Energinet har vejledningspligt som offentlig 
myndighed i henhold til Forvaltningslovens § 7, 
men yder ikke rådgivning. 

Netselskaber 

Netselskaberne kan efter de metodegodkendte 
Tilslutningsbestemmelser og nettilslutnings-
aftaler stille krav om sikkerhed for tilslutnings-
bidraget for forbrugs- og produktionsanlæg. 
Sikkerheden stilles for et beløb, der svarer til 
tilslutningsbidraget, og skal dække omkostnin-
ger til nettilslutningen, ligesom sikkerheden kan 
benyttes til at dække omkostningerne til pro-
jekter, der ikke gennemføres. Således sikres det, 
at omkostningerne til nettilslutningen bæres af 
dem, som giver anledning til omkostningerne. 

Netselskaberne er bundet af reglerne i Offent-
lighedsloven med undtagelse af enkelte 
bestemmelser og er dermed underlagt samme 
principper i deres drift og forvaltning som offent-
lige myndigheder. Netselskaberne er samtidig 
omfattet af regler om indkøb på markedsmæssi-
ge vilkår og reglerne for udbud.

Det følger af Elforsyningsloven § 73 a, at priser 
og betingelser for anvendelse af distributions-
net fastsættes af de kollektive elforsyningsvirk-
somheder efter offentliggjorte metoder, som er 
godkendt af Forsyningstilsynet.
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Der er behov for tilpasning af arbejdet med nye net-
tilslutninger, især grundet den stigende mængde af 
henvendelser vi allerede nu møder. Der er også en 
tendens til, at nye forbrugs- og produktionsanlæg bliver 
større og større – både arealmæssigt og effektmæssigt 
– og dermed stiger kompleksiteten for nettilslutnings-
projekterne. Det har ført til erkendelser af, hvorfor der 
ikke er den ønskede hastighed for nettilslutning, selvom 
vi netop nu i høj grad har brug for det.

Der er et behov for, at vi får 
udvekslet de nødvendige 
informationer mere smidigt 
og effektivt, og at vi er tydelige 
om, hvornår de forskellige 
informationer er nødvendige 
for at sikre fremdrift.

Vi har gennem arbejdet med den øgede mængde af 
nettilslutninger i 2022 indset, hvilke ændringer i den 
nuværende arbejdsgang der kan have positive effekter 
på at opnå en hurtigere tilslutningsproces. En af udfor-
dringerne er, at den ledige kapacitet i nettet er ved at 
være brugt op, og som udgangspunkt investerer vi kun 
i ekstra kapacitet, når der er kendte og konkrete behov 
for det. Det betyder, at der er færre nye anlæg, som kan 

tilsluttes uden behov for netudbygning. En løsning til 
dette kan være, at vi udbygger nettet mere proaktivitet. 
Vi vurderer, at der kommer et øget behov, som kræver, 
at de regulatoriske rammer ikke modvirker incitamenter 
til at bygge net på forhånd. 

Der opleves også ventetid ved informationsudvekslingen 
mellem os og netkunden, som forlænger sagsbehand-
lingstiden. Der er et behov for, at vi får udvekslet de nød-
vendige informationer mere smidigt og effektivt, og at 
vi er tydelige om, hvornår de forskellige informationer er 
nødvendige for at sikre fremdrift. Derfor skal vi ensrette 
og optimere processerne mellem Energinet, netselska-
berne samt netkunderne. 

Tilslutningerne behandles i rækkefølge efter henvendel-
se, men nogle projekter er naturligt mere modne end 
andre (eksempelvis hvis størrelsen af effekt er fastlåst, 
lokalplanen er godkendt, eller projektet kan tilsluttes i en 
eksisterende transformerstation uden netudbygning). 
Der er en mulighed for, at tilslutningsprojekter med høj 
modenhedsgrad kan ekspederes hurtigere, hvis de ikke 
skal afvente andre tilslutningsprojekter som i højere 
grad har brug for tidlig dialog frem for hastighed.

Hertil kan også vindes tid ved at smidiggøre myndig-
hedsbehandlingen af nye anlæg hos kommuner og 
myndigheder.

Hvordan kan vi 
 skabe hastighed i 
 ne ttilslutninger? 
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Deltagergrupper på workshoppen 

Figur 4: Ønsker fra netkunder på workshop

Nettilslutningsbidrag

Vi igangsætter først arbejdet, når tilslutningsbidraget er 
betalt. Dermed står processen stille frem til betalings-
dato.
Løsningsforslag: Mere transparens og forventnings-
afstemning om, hvad der sker hvornår i tilslutnings-
processen. Behandles i initiativ 1.

Kommunikation mellem netkunde og  netselskab

Uigennemsigtighed for netkunden. Hvor i sagsbe-
handlingsprocessen befinder kunden/projektet sig hos 
netselskabet? Hellere en tidsplan med usikkerheder 
end ingen tidsplan.
Løsningsforslag: Problemstilling behandles i initiativ 1. 
Energinet og netselskaber skal være bedre til at infor-
mere om fremdrift i sagsbehandlingen.

I februar 2023 afholdte vi en workshop for netkun
der, rådgivere og andre aktører. Her blev vores 
erkendelser, samt løsningsforslag forelagt til åben 
diskussion. Fra disse erkendelser og diskussioner 
udspringer forskellige tiltag og ønsker for justerin
ger i processerne for nettilslutning, og det har ledt 
til flere initiativer, der tilsammen kan understøtte 
vores ambition om hurtigere nettilslutning. En del 
af drøftelserne fra workshoppen er opsummeret i 
Figur 4, og det er i høj grad disse overvejelser og 

udfordringer, som skal adresseres for at opnå en 
hurtigere behandling af nye anlæg, som ønskes 
tilsluttet til nettet i de kommende år. 

De skitserede løsningsforslag er drøftet på work
shoppen. Nogle af disse forslag vil også kunne 
genfindes i vores 7 initiativer, mens andre vil blive 
igangsat i andet regi. Endeligt er der nogle forslag, 
som ikke vil kunne implementeres på grund af 
eksempelvis gældende lovgivning. 

Workshop med 
 produktions- og 
 forbrugsbranchen

Output fra workshop: Transparens  
og kommunikation

Output fra workshop: Transparens  
og kommunikation

Netsel
skaberne

Output fra 
workshop

Energ
ine

t

          ProduktionsnetkunderFo
rb

ru
gs

netkunder

N
etselskaberne
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Installationsblanketten

Ønsker om transparens og notifikation om, hvor sagen 
er i processen, og om man afventer netkunden (leve-
ringsomfang, valg af elleverandør, betaling af tilslut-
ningsbidrag osv.). Blanketter til simple projekter og 
mere vejledning til komplekse projekter efterspørges. 
Information om, at processen for tilslutning stopper, 
indtil tilslutningsbidraget er betalt.
Løsningsforslag: Problemstilling behandles i initiativ 1. 
Energinet og netselskaber skal være bedre til at infor-
mere om fremskridt i sagsbehandlingen.

Tidlig garantistillelse

Nogle netkunder ønsker mulighed for tidligere garan-
tistillelse på nogle projekter, så eksempelvis kompo-
nentindkøb kan sættes i gang tidligere, eller screening/
modning kan gå i gang, før lokalplan er godkendt. 
Nettilslutning og bankgaranti følges p.t. kan netkunder 
stille bankgaranti før? Der er dog behov for transpa-
rens, så netkunden kan følge med i, hvor meget af 
bankgarantien, der er blevet brugt.
Løsningsforslag: Energinet er p.t. i gang med pilot-
projekt, hvor koncept med tidligere garantistillelse 
afprøves. Pilotprojektet skal afsluttes, før erfaringer 
kan implementeres som en mulighed for netkunders 
nye produktions- eller forbrugsanlæg. Problemstilling 
behandles til dels i initiativ 2.

Vejledning og rådgivning 

Nettilslutningsprocessen er indviklet for netkunder 
med få/enkelte projekter. Rådgivning savnes. Nogle 
netkunder ønsker rådgivning på installationen. 
Løsningsforslag: Mere transparens og forventnings-
afstemning om, hvad vi (Energinet og netselskaberne) 
kan vejlede om, og hvad der er kommercielle interesser, 
hvor netkunden må hyre en rådgiver. Denne udfordring 
er et muligt fremtidigt fokuspunkt, hvor der evt. ses på 
at udvikle guides for tilslutning for forskellige kundety-
per; Rådgivere, private, ladeoperatører mv. eller udvikles 
‘oplysningsvideoer’ som denne: https://www.energidan-
mark.dk/elforbrug/elaftaler/forbrugsfleksibilitet/ 

Nettilslutningsaftalen

Nettilslutningensaftalen er indgået. Kommunens 
godkendelsesproces forsinkes, og aftalen udløber. Hvor 
længe skal vi fastholde den reserverede kapacitet? Og 
omvendt? En netkunde har alle de nødvendige myndig-
hedsgodkendelser, men nettilslutningen trækker ud. 

Ønsket kapacitet (ampere)

Energinet og netselskaberne har én interesse i at fast-
lægge leveringsomfang, og netkunden har en anden, 
eksempelvis hastighed. Dette gør, at netkunderne 

nogle gange efterspørger meget større leveringsom-
fang, end de har brug for. Kan mere dialog og løfte 
om, at kunden ikke kommer om bag køen, hvis leve-
ringsomfanget ændres i processen, hjælpe på dette?
Løsningsforslag: Mulighed for dialog med netselskab 
tidligere i processen. Problemstilling behandles i initiativ 1.

Tidlig dialog

Netkunderne ønsker at dele forecast om kommende 
tilslutninger/forbrug med os, men oplever, at der ikke er 
interesse for dette.
Løsningsforslag: Problemstilling behandles i initiativ 5.

Forskel i sagsbehandling

Netkunder, der opererer i flere netselskabers områder, 
oplever store forskelle i sagsbehandlingen. Der efter-
lyses en mere personlig og dedikeret kontaktperson.

Prioritering

Netkunder ønsker, at det er muligt at prioritere vigtig-
heden af tilslutningssagerne.
Løsningsforslag: Energinet er underlagt ligebehand-
lingsprincippet og må ikke prioritere sagerne. Udfor-
dringen behandles i initiativ 2.

Myndighedsbehandling

Myndighedsbehandling for nettilslutningen ligger efter 
netkundens myndighedsbehandling for projektet. Kan 
producenter afsøge miljøgodkendelser til nødvendige 
nettilslutningsanlæg samtidigt?
Løsningsforslag: Udbygninger i elnettet skal tilgodese 
det kollektive net og ikke kun tilpasses det individuelle 
projekts behov. I stedet bør man se på muligheden for 
tidligere garantistillelse, således at myndighedsbehand-
ling kan foregå parallelt. 

Kommunesamarbejde

Både netkunder og netselskaber har svært ved at 
komme i dialog med kommunerne og få stillet plads til 
rådighed til elanlæg. Hvordan får vi samarbejdet med 
kommuner op at stå – skal det fremstilles i politisk tiltag?

Kommunernes sagsbehandling

Kommunernes sagsbehandling er lang. Netkunder spør-
ger om mulighed for parallelle arbejdsgange for projek-
tet og nettilslutning (der er villighed til at dele risiko).
Løsningsforslag: Erfaringer fra pilotprojekt med tidlige-
re garantistillelse skal undersøges og implementeres.

Output fra workshop: Transparens  
og kommunikation

Output fra workshop: Samarbejde  
med kommuner og myndigheder
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7  
initiativer
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Vi har udarbejdet 7 initiativer der vil forbedre og målrette 
sagsbehandlingen af tilslutningssager samt bidrage til 
en reduktion af den samlede tilslutningstid. Når sags-
behandlingen er gennemført, er netkunden bekendt 
med tidsplan og omkostninger for nettilslutningen. 
De 7 initiativer vil bidrage til at skabe en forventnings-
afstemning mellem vores netkunder og os om, hvor 
lang sagsbehandlingstid der kan forventes, og hvilke 
forudsætninger der er nødvendige for at få en hurtigere 
sagsbehandling af tilslutningssager.

Vores ambition med de 7 initiativer er, at vi sammen 
kan give en bedre servicering af de individuelle behov 
og den nødvendige hastighed i tilslutningen til elnettet 
for vores netkunder. Det vil vi opnå gennem styrket og 
målrettet dialog om afklaring af behov, standardisering 
af tilbud og processer, design af nye tilbud, øget trans-
parens om fremtidige muligheder og begrænsninger 
i nettet, samt øget samarbejde mellem Energinet og 
netselskaberne og i det hele taget gennem fokuseret 
end-to-end-optimering af tidsudnyttelsen i samtlige 
tilslutningssager. Vores netkunder skal derigennem 
opleve en mere målrettet service – uanset om tilslut-
ningsbehovet kan dækkes af en standardløsning, eller 
det kræver mere dialog at finde den bedste løsning i det 
specifikke tilfælde. 

Konkret er det som tidligere nævnt vores mål, at vi med
de 7 initiativer kan garantere, at vi inden for 12 måneder
kan oplyse netkunden om tilslutningssted og- tidspunkt 
i standardiserede tilslutningssager, målt fra det tids-
punkt, hvor netkunden har givet os alle nødvendige in-
formationer, til der underskrives en nettilslutning saftale 
mellem netkunde og os. Det forventer vi at kunne 
levere i 90 % af de standardiserede tilslutningssager, når 
initiativerne er realiseret – og i de tilfælde, der ikke kan 
karakteriseres som standardsager, er det vores ambition 

at sikre en smidig og effektiv proces, der på transparente 
og ikke-diskriminerende vilkår møder netkundernes 
behov. Ved simple tilslutningssager i distributionsnettet 
oplyses tilslutningspunkt væsentligt hurtigere end 12 
måneder.

Det er tilsvarende vores mål med initiativerne, at de 
bidrager til arbejdet med at nedsætte etableringstiden 
for nye anlæg.

Vores ambition med de 7 
initiativer er, at vi sammen 
kan give en bedre servicering 
af de individuelle behov og 
den nødvendige hastighed i 
tilslutningen til elnettet for 
vores netkunder.

De 7 initiativer kræver målrettede indsatser både hos 
os og vores netkunder samt hos kommuner og myn-
digheder for at øge hastigheden i hele processen; fra 
nettekniske beregninger, anvisning af tilslutningspunkt, 
miljøvurderinger, tilpasning af lokalplaner og frem til 
anlægsarbejdet og nettilslutning. Vi har alle en rolle i at 
bidrage til en smidig proces uden unødige ophold og 
tilbageløb.

Initiativerne har allerede ført til ændringer i vores pro-
cesser, mens andre er i gang netop nu. Vi forventer, at 
de vil udmunde i implementeringsklare tiltag i løbet af 
2023-24, så vi derigennem kan tilvejebringe hurtigere 
tilslutning til elnettet og understøtte den grønne omstil-
ling bedst muligt.

Vores  
initiativer
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Tydeligere  proces 
og rollefordeling

To mulige spor 
for  tilslutning

Styrket sam
arbejde mellem 
netselskaberne  
og Energinet

Tilbud om 
 midlertidige  
tilslutninger

Mere transpa
rens og dialog om 
langsigtede  
netudbygninger 

Styrket dialog og  
proces med  
myndighederne

Rammer, der 
 understøtter 
 hastighed og 
 langsigtede 
 investeringer

1 2 3

4 765

7
INIT I AT I V ER



20

INITI ATI V

Det første initiativ sætter fokus på vigtigheden af kom-
munikation om de forskellige skridt i nettilslutningen. 
Fra start til slut er en nettilslutning et samspil mellem os 
og vores netkunder. For at skabe de bedste forudsætnin-
ger for at få en hurtig og smidig proces, er det essentielt, 
at alle parter har forståelse for processen og hinandens 
vilkår og handlemuligheder. 

Fra start til slut er en 
nettilslutning et samspil 
mellem os og vores netkunder.

Den helt overordnede anbefaling til vores netkunder 
er at tage kontakt til det lokale netselskab hurtigst 
muligt ved ønske om tilslutning af større forbrugs- og 
produktionsanlæg og meget gerne allerede i overvejel-
sesfasen. Det giver os mulighed for at indtænke den nye 
tilslutning i netplanlægningen, hvilket kan resultere i en 
hurtigere tilslutning. Hvis vi ved, at flere netkunder er på 
vej i et område, kan vi tænke det ind i netplanlægningen 
og forstærkning af elnettet i området.

En anden anbefaling er, at netkunden sørger for at 
levere de nødvendige informationer på det korrekte 
tidspunkt i tilslutningsprocessen. Når en netkunde 
anmelder en tilslutning og sender de nødvendige infor-
mationer, anviser vi et tilslutningspunkt på baggrund af 
de givne informationer. Ændrer netkunden i oplysnin-

gerne, eksempelvis størrelsen af ønsket effekt eller en 
ny geografisk placering af anlægget, skal vi udføre nye 
beregninger om plads i nettet og mulige nødvendige 
forstærkninger. Processen med anvisningen af tilslut-
ningspunkt vil derfor starte forfra, og dette vil forlænge 
tiden fra anmeldelse af tilslutning til anvisning af det en-
delige tilslutningspunkt. Det er derfor afgørende for en 
hurtig tilslutningsproces, at netkunden beslutter sig for 
placering af anlæg, effekten på anlægget og er klar til at 
underskrive forpligtende aftaler i tilslutningsprocessen. 

Vi skal i Energinet og netselskaberne ses som en myn-
dighed ved tilslutning til nettet. Vi skal følge reglerne og 
må ikke forskelsbehandle netkunderne, hvilket bl.a. bety-
der, at tilslutning af anlæg altid skal ske med de laveste 
samfundsøkonomiske omkostninger. Vi må heller ikke 
rådgive om eksempelvis effektstørrelse, udnyttelse med 
batteri osv. Ved behov for hjælp til dette må netkunden 
hyre en rådgiver, da det er en kommerciel opgave. 

Det kan øge nettilslutningshastigheden, at netkunderne 
sætter sig ind i de tekniske regler for tilslutning, herun-
der reglerne for elkvalitet. En mulighed kan også være at 
hyre en rådgiver, der har viden om de tekniske regler for 
nettilslutning. De tekniske regler, herunder elkvalitet, bør 
eksempelvis være et krav i en eventuel udbudsproces for 
køb af anlægget. Hvis netkundens anlæg ikke overhol-
der de tekniske krav, eller dokumentationen ikke er i 
orden, kan det ligeledes forlænge tilslutningsprocessen.

Tydeligere  
proces og rolle-
fordeling

1
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KONK RE TE TILTAG

→  Vi vil gøre det lettere at finde de nødvendige 
oplysninger på vores hjemmesider om til
slutningsprocesserne, herunder  oplysninger 
om Energinets godkendelsesproces for 
 investeringer. 

→  Vi vil give en løbende status om, hvor net
kundens sag er i tilslutningsprocessen og 
informere netkunden, når det er netkunden 
eller netkundens rådgiver, der skal tage næste 
skridt i tilslutningsprocessen. 

→  Vi vil være mere tydelige om, hvilke elementer 
vi ikke kan rådgive om, dvs. hvad der betegnes 
som kommercielle interesser, hvor netkunden 
eksempelvis bør hyre en rådgiver. 

→  Netselskaberne vil være mere transparente 
om, at tilslutningsprocessen er i bero, indtil 
der er betalt tilslutningsbidrag for forbrugs
tilslutninger. 

→  Netselskaberne vil være bedre til at informere 
og involvere netkunden aktivt i tilslutning
sprocessen fremfor alene at kommunikere 
med netkundens rådgiver. 
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INITI ATI V

Vi vil indføre to spor for behandling af tilslutningssager: 
Ét for de der er modne projekter og ét for øvrige projek-
ter, hvor netkunden vægter mere dialog og vejledning 
fra vores side. Vi skal blive bedre til hurtigt at identificere 
de projekter, der er modne og kan tilsluttes hurtigt, og 
de projekter som er umodne/mindre konkrete, og hvor 
kunden eventuelt har brug for dialog eller afventer myn-
digheder m.m..

Hvis en netkundes projekt er modent, kan tilslutnings-
processen ske hurtigere, hvis bl.a. følgende er opfyldt:

• Der er en godkendt lokalplan for projektet.
• Projektet har en fastlåst effektstørrelse på sit anlæg. 
• Netkunden er klar til at underskrive nettilslutningsaf-

tale eller klar med bankgaranti m.m..
• Projektet opfylder de tekniske krav for det specifikke 

anlæg.
 
Derudover vil en hurtig tilslutning ofte være betinget af, 
at der er kapacitet nok i det eksisterende net; dvs. der 
kan opnås tilslutning i en eksisterende transformerstati-
on uden behov for netudbygning.

De mindre konkrete/mere umodne projekter, hvor 
kunden har behov for eller ønsker dialog med os om 
projektet, giver vi vejledning, men det medfører ofte, 
at tilslutningsprocessen vil tage længere tid, da det 
medfører mere dialog og flere iterationer mellem os og 
netkunden end ved de modne projekter. 

Vi har oplevet en voldsom stigning i forbrugs- og pro-
duktionskunder, som alle ønsker hastighed på tilslut-
ningsprocessen. I dag bliver tilslutningsprojekterne 
sagsbehandlet efter ’først til mølle’ under ligebehand-
lingsprincippet. Det gør, at lavkomplekse og modne 
projekter reelt kan afvente større og mere komplekse 
projekter, hvor sagsbehandling er mere krævende og 
længerevarende.

Hurtigere tilslutning af modne projekter kan sikre, at 
flere projekter bliver sagsbehandlet hurtigere, fordi 
de opfylder kriterierne for en smidig sagsbehandling. 

Behandling af netkunder skal ske inden for de regulato-
riske rammer for nettilslutning, som vi er underlagt (læs 
mere i afsnit 4, Regulatoriske rammer for nettilslutning). 

Geografisk placering betyder noget 

Den geografiske placering for nye forbrugs- eller 
produktionsanlæg er en vigtig faktor for tempoet for 
tilslutningsprocessen. Hvis der er fysisk plads på en eksi-
sterende transformerstation og kapacitet nok i elnettet, 
kan tilslutning opnås hurtigere, end hvis der er behov for 
at anlægge en ny transformerstation eller et nyt kabel. 
Dermed vil en af betingelserne for et hurtigt sagsbe-
handlingsforløb være, at der er et oplagt nettilslutnings-
punkt, som ikke kræver etablering af nye transformer-
stationer eller udbygning af nettet. Kapacitetskortet2 kan 
tilgås for information om ledig kapacitet i elnettet til ny 
produktion og kan med fordel inddrages i netkundens 
planlægning af produktionsanlæg.

Vi vil indføre to spor for 
behandling af tilslutningssager: 
Ét for de der er modne projekter 
og ét for øvrige projekter, hvor 
netkunden vægter mere dialog 
og vejledning fra vores side.

Effektstørrelsen må ikke ændres

Meget af den ledige kapacitet i elnettet er ved at være 
opbrugt, i takt med at interessen for tilslutning af nye an-
læg er eksploderet. Konsekvensen er, at nettilslutnings-
projekter i højere grad kræver anlæggelse af nye trans-
formerstationer eller en bagvedliggende netudbygning.

Når en netkunde ønsker at få et anlæg tilsluttet, skal 
anlæggets effektstørrelse ligge fast. Hver gang effekt-
størrelsen ændres, kræver det nye netberegninger, og 
processen for tilslutning må starte forfra. 

To mulige spor  
for tilslutning2

2 Kapacitetskort for tilslutning af ny produktion: : https://storymaps.arcgis.com/stories/eb5b387e376f49b8996d5e7c47fbdd37
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Netkundens myndighedstilladelser skal være på plads

En anden forudsætning, som er nødvendig for at kunne 
tilbyde en hurtigere nettilslutning, er omstændighed-
erne omkring projektets egen indhentning af myndig-
hedstilladelser. En godkendt lokalplan for projektet 
samt en fast tidsplan kan medvirke til en reducering af 
sagsbehandlingstiden hos os, da projektet herved anses 
at være i en moden fase. 

Tidligere garantistillelse eller indgåelse af nettilslut-
ningsaftale skal tilbydes til netkunden

Hvis netkunden tidligt i forløbet kan stille med en bank-
garanti på dækning af vores omkostninger til modning 
af nettilslutningsprojektet, kan komponenter med lang 
leveringstid bestilles tidligt, hvormed der er bedre chan-
ce for, at den samlede tilslutningstid minimeres. Den nu-
værende arbejdsgang er, at komponenter først bestilles, 
når der er indgået en nettilslutningsaftale, hvilket sker 
i forbindelse med, at vi træffer en investeringsbeslutning. 

Der skal tages højde for netkundens behov for transpa-
rens i forhold til, hvornår der benyttes af bankgarantien, 
og hvad den benyttes på (eksempelvis indhentning af 
miljøtilladelser eller bestilling af komponenter med lang 
leveringstid). Det tænkes, at en tidligere garantistillelse 
skal være et muligt tilvalg for netkundens projekt, da 
dette kræver en større risikovillighed fra netkundens 
side. I øjeblikket er Energinet i færd med et pilotprojekt 
efter denne tankegang. 

En anden løsning hos netselskaberne vil være, at net-
kunden indgår nettilslutningsaftalen med netselskabet 
tidligere, men at netselskabet ikke vil disponere det 
fulde tilslutningsbeløb i startfasen. I startfasen reserveres 
kapaciteten, og netselskabet kan starte op, mens myn-
dighedsgodkendelse af kundens anlæg pågår.

Både vores netkunder og vi tager projektrisici i løbet af 
en tilslutningsproces. Når en nettilslutningsaftale under-
skrives, garanterer netkunden for de netanlæg, der skal 
etableres, for at servicere tilslutningen. Men også tidlige-
re i processen eksisterer der projektrisici, eksempelvis i 
forhold til konkret behov, teknologi og modenhed. 

Derfor er det relevant at afdække muligheder for at mi-
nimere de samlede risici mellem de forskellige parter. Jo 
mere smidigt og entydigt parternes risici kan håndteres, 
desto mere effektivt vil processen fra screening til aftale-
indgåelse kunne forløbe. 

Det er i den forbindelse også centralt at håndtere de helt 
naturlige risici, der følger med, at nettet skal være foran 
bølgen – altså hvem bærer eksempelvis risikoen for lidt 
for meget eller lidt for lidt netkapacitet i fremtiden? – og 
hvordan sikrer vi accept af lidt for meget fremfor lidt for 
lidt netkapacitet? 

KONK RE TE TILTAG

→  Vi vil tilbyde netkunderne mulighed for 
at give en tidligere garantistillelse eller 
indgå nettilslutningsaftalen tidligere. 

→  Energinet vil forfølge en potentialebase
ret udbygning af transmissionsnettet til 
øget kapacitet i områder med potentiale 
for flere projekter. 

→  Energinet vil i forbindelse med reinveste
ringer i transmissionsnettet have fokus 
på at etablere/forberede ledige felter i 
transformerstationer og øge kapaciteten 
på forbindelser.

 
→  Netselskaberne vil opsøge mere og 

tidligere markedsdialog med større net
kunder. Herved kan sikres mere modne 
projekter og bedre forståelse for vilkår 
og muligheder for nettilslutning hos 
netkunderne. 
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Styrket sam-
arbejde mellem 
netselskaberne  
og Energinet 

3

Formålet med dette initiativ er at forbedre processerne 
og samarbejdsfladerne mellem os i tilslutningssager, 
som kan medføre netforstærkning i transmissionsnettet 
eller ligger i gråzonen af, om anlægget skal tilsluttes i 
distributions- eller transmissionsnettet. Herved bliver 
vi hurtigere til at afklare den endelige løsning, og vores 
netkunder kan hurtigere få viden om tilslutningspunkt 
og tilslutningstidspunkt. Dertil vil initiativet skabe 
større transparens om forudsætninger og status, og 
det vil betyde, at udbygningen af elnet til netkunderne 
påbegyndes hurtigere, så den samlede tilslutningstid 
nedbringes.

Den omfattende elektrificering i Danmark betyder, at vi 
flere og flere steder skal finde områdeløsninger til ud-
bygninger, hvor flere forbrugs- eller produktionsanlæg 
skal tilsluttes i samme område. Disse områdeløsninger 
kræver, at der sker en udbygning på transmissionsni-
veau, hvilket stiller krav til hurtig og enkel beslutnings-
proces mellem netselskabet og Energinet, så der ikke 
går dyrebar tid tabt. 

Områdeløsningerne skal være fremtidssikrede, så vi 
også tager højde for at fremtidig vækst i området ikke 
forudsætter samme omfattende udbygning igen. Det 
betyder, at vores beslutninger skal foretages på bag-
grund af et mere usikkert grundlag. Det skal fastlægges, 
hvordan lokale vækstprognoser og informationer fra 

netkunderne kan tænkes sammen med Energistyrel-
sens mere generiske analyseforudsætninger.

I de tilfælde, hvor det ikke er entydigt, om et nyt produk-
tions- eller forbrugsanlæg skal tilsluttes i distributions-
nettet eller i transmissionsnettet, afklarer vi det mellem 
det lokale netselskab og Energinet i fællesskab. Afklarin-
gen sker på baggrund af en vurdering af de samfunds-
økonomiske omkostninger ved forskellige løsninger.

Områdeløsningerne skal 
være fremtidssikrede, så 
vi også tager højde for at 
fremtidig vækst i området 
ikke forudsætter samme 
omfattende udbygning igen.

Dette kan i nogle tilfælde være tidskrævende, da forhold 
som kommende reinvesteringer og netudbygninger 
ofte komplicerer sagen. Samtidig er det tilsvarende 
vigtigt, at vi er transparente over for netkunden om, at 
eventuelle ændringer i netkundens projekt kan medfø-
re, at denne afklaring skal gennemføres på ny.
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→  Vi vil forbedre den fælles proces for nettilslut
ning og netudbygning med fokus på de pro
jekter, der går på tværs af netselskaberne og 
Energinet. 

→  Vi vil indføre en proces for at dele data om 
de anlæg, der ønskes tilsluttet, således at 
disse er tilgængelige på tværs af selskaber: 
eksempelvis effektstørrelse, ønsket idriftsæt
telsestidspunkt, fysisk placering mm. Hermed 
vil alle relevante data være standardiserede, 
konsoliderede og samlet et sted tilgængeligt 
for alle parter i sagen. 

→  Vi vil fastlægge en fælles procedure for at 
fremtidssikre områdeløsninger, så der  kigges 
på det samlede behov for investeringer i et 
område, når der er indikationer på, at der 
vil komme flere nettilslutninger eller effekt
udvidelser. I den forbindelse vil vi i dialog 
med Energistyrelsen afklare, hvordan Energi
styrelsens prognoser kan suppleres med  rele
vante netkundeinformationer om nuværende, 
planlagte eller potentielle projekter. 



26

INITI ATI V

Formålet med dette initiativ er at give vores netkunder 
mulighed for hurtigere at blive helt eller delvist tilsluttet 
ved at indgå midlertidige aftaler og/eller tilslutninger i 
de tilfælde, hvor den endelige løsning vil tage længere 
tid at gennemføre. Vi vurderer hver eneste tilslutnings-
sag individuelt, og kapaciteten i nettet tildeles efter et 
princip om ”først til mølle”. Vurderingen omfatter, hvilken 
forsyning der kan tilbydes nu og på længere sigt, hvis 
elnettet eksempelvis skal forstærkes, før den ønskede 
kapacitet kan leveres.

Vi kan ofte tilbyde følgende muligheder for en midler-
tidig løsning:

• Midlertidig tilslutning i anden transformerstation
• Trinvis tilslutning, hvor netkunden bliver tilsluttet 

hurtigere med en del af den ønskede kapacitet og 
derefter med den fulde kapacitet, når nettet er blevet 
udbygget.

Det vil altid være en individuel vurdering, hvorvidt det 
er hensigtsmæssigt at benytte en midlertidig løsning 
i forhold til tidsperspektiver for færdiggørelse af den 
endelige løsning samt nettets topologi. Vurderingen 
foretages af Energinet eller netselskabet.

I forbindelse med tilslutninger, hvor netkunder ikke har 
brug for den fulde kapacitet fra starten, samarbejder 
vi desuden om at afklare, om netkunden kan tilsluttes 
midlertidigt: eksempelvis i en anden transformerstation 
i en indledende fase, indtil nettet er udbygget, og den 
endelige tilslutning er mulig.

Vi vurderer hver eneste 
tilslutningssag individuelt, og 
kapaciteten i nettet tildeles 
efter et princip om ”først til 
mølle”.

Omkostningerne til en midlertidig tilslutning afholdes af 
netkunden og vil være ud over det almindelige tilslut-
ningsbidrag. 

Netselskaberne tilbyder derudover forbrugskunder til-
slutning med begrænset netadgang, hvis der er muligt 
uden forstærkning af bagvedliggende net. Et lignende 
produkt for produktionsanlæg afventer p.t. godkendelse 
hos Forsyningstilsynet.

Tilbud om  
midlertidige  
tilslutninger

4
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3 Energinet har sendt ansøgning pr. 10. feb. 2023

→  Energinet vil gennemføre pilotprojekter med 
følgende muligheder for midlertidige tilslut
ninger af produktionsanlæg:

 ·  Tafgreninger på luftledninger
 ·  Containerløsninger med indskudt 

 overgangsmast 

Det er under afklaring, om anvendelsen af 
disse muligheder kræver metodegodkendelse 
af Forsyningstilsynet3.

→  Netselskaberne vil tilsvarende vurdere 
 tekniske muligheder for midlertidige tilslut
ninger i distributionsnettet efter reglerne om 
ikkediskriminerende, objektive og omkost
ningsægte vilkår.
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Mere trans-
parens og dialog  
om  langsigtet 
 netudbygning 

5

Gennem en løbende dialog har vores interessenter 
italesat ønsker om større transparens i og omkring 
fremtidige netudbygninger og netinvesteringer både på 
transmissionsniveau og på distributionsniveau. 

Vi vil gerne arbejde for at imødekomme dette ønske i 
højere grad end i dag og arbejder allerede på at skabe 
øget transparens ved at gøre udbygningsplaner og for-
udsætninger mere tilgængelige. 

Vi udarbejder i dag 
netudviklingsplaner med en 
10årig udviklingshorisont.

Vores netudvilkilingsplaner med 10-årig udviklings-
horisont baserer sig på Energistyrelsens analyse-
forudsætninger, der opdateres årligt, og inddrager 

i tillæg hertil den information, vi har om fremtidigt 
el forbrug og produktion lokalt rundt om i landet. Net-
udviklingsplanerne viser de planlagte udbygninger af 
elnettet og er et vigtigt element i dialogen med myndig-
hederne ift. det fremtidige investeringsbehov for det 
sammenhængende elnet og danske elsystem.

I dag samarbejder vi desuden om at skabe transparens 
om, hvor i landet der er ledig kapacitet til ny produktion 
i hhv. 50-60 kV-nettet og på transmissionsniveau. Denne 
information udstilles via hjemmesiden www.kapacitets-
kort.dk, som opdateres halvårligt. Dermed opdateres 
kortet, når der indgås nye aftaler om tilslutning af ny 
produktion, som dermed lægger beslag på ellers ledig 
kapacitet i elnettet, eller når der etableres mere kapaci-
tet i form af udbygninger af nettet. 
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Kilde: Screendump fra Kapacitetskortet.dk

→  Vi vil opdatere kapacitetskortet for ledig 
 kapacitet til ny produktion, således at det 
 bliver teknologiafhængigt (eksempelvis visning 
af hvor meget sol og vindproduktion, der er i 
de  enkelte områder). 

→  Vi vil sikre yderligere transparens og dialog 
med omverdenen og myndigheder om for
udsætningerne for vores langsigtede planlæg
ning og gøre vores udviklingsplaner lettere 
tilgængelige. 

→  Vi vil stille os aktivt til rådighed for samarbejde 
og tidlig dialog med kommuner og erhvervs
netværk om byudvikling og energi og varme
planlægning. 

→  Energinet vil digitalisere og give adgang til 
listen over fremtidige projekter og indføre 
hyppigere opdateringsfrekvens.

→  Netselskaberne vil opsøge tidlig dialog med 
store netkunder om potentielt nyt eller øget 
forbrug eller produktion, så det inddrages så 
tidligt som muligt i netplanlægningen. 

Ledig kapacitet og tidsestimater for tilslutning til og indpasning i distributions og transmissionsnettet. 

Kapacitetskortet
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Dette initiativ sætter fokus på myndighedernes god-
kendelse forud for etablering af nye anlæg – både 
netkundernes anlæg og vores anlæg. Vi mener, at der 
er mulighed for procesforbedringer, der kan nedbringe 
sagsbehandlingstiden ved indhentelse af miljø- og myn-
dighedstilladelserne. 

Når en netkundes forbrugs- eller produktionsanlæg 
medfører behov for udbygning af elnettet, skal der ske 
en indhentning af en række miljø- og myndighedstil-
ladelser. Dette arbejde startes, når der er indgået en 
nettilslutningsaftale, og det endelige arealomfang er 
kendt. Anlægsarbejdet kan først igangsættes, når miljø- 
og myndighedstilladelser er opnået. 

Vi indhenter alle tilladelser til de anlæg, vi er bygherre for. 
Det gælder plangrundlag, miljøvurdering og rettigheder. 
Processen for miljø- og myndighedstilladelser er kom-

pleks, og det er svært at standardisere eller automatisere 
processen. Det skyldes, at hver sag er unik og vedrører 
specifikke lokale forhold. Desuden opereres der i et regu-
lativt og lovgivningsmæssigt tungt område, der sætter 
rammer – og dermed også begrænsninger – for arbejdet 
med procesforbedringer på tværs af os, Energistyrelsen, 
Miljøstyrelsen og de 98 kommuner. Kravene til miljø- og 
myndighedstilladelser stilles i mindre omfang til elanlæg 
under 100 kV dvs. distributionsnettet.

Behovet for myndighedstilladelser ved udbygning af 
elnettet ved tilslutning af nye netkunder er vist i Figur 5.

Energinet er løbende i dialog med Miljøstyrelsen om 
status på sagsbehandlingen og administrative forhold. 
Der er indført gebyrbetaling for Energinets miljøan-
søgninger med henblik på at tilpasse normeringen hos 
Miljøstyrelsen til antallet af ansøgninger. 

Styrket dialog  
og proces med 
myndighederne 

6

 Plan 
grundlag

Miljøvurdering
bilag 2, 3c* 

Miljøvurdering
bilag 2, 13a*

Rettigheder til  
nye arealer

Øvrige  
tilladelser

Indenfor hegnet af 
 eksisterende station

Nej Nej Ja Nej Generelt behov for  
få tilladelser 

Udvidelse af 
 eksisterende 
station

Landzone evt. 
plangrundlag

Nej Ja Erhverver nødvendigt  
areal og sammenlægger  
det med eksisterende station

Flere tilladelser

Ny station Lokalplan Ja Nej Erhverve nyt areal Nye stationer søges 
 placeret, hvor areal
konflikter kan løses

Midlertidig tilslutning Landzone Nej Ja Servitut Få

* Miljøvurderingsloven LBK nr. 4. 03/01/2023 bilag 2, pkt. 3c hhv. 13a. Elanlæg under 100 kV kræver ikke miljøvurdering.

Figur 5: Skitsering af de generelle plangrundlag og tilladelser til elanlæg
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I de tilfælde, hvor Energinet vurderer, at et projekt har 
væsentlige miljøpåvirkninger, ansøger Energinet om 
frivillig § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) for at reducere ti-
den til miljøvurderingen ved at undlade den indledende 
screening. Der er ikke krav til VVM-tilladelser i distributi-
onsnettet, da det er under 100 kV.

Flere netkunder har et ønske om at etablere nye produk-
tionsanlæg tæt på vores transformerstationer. Dette kan 
føre til, at transformerstationsarealet ikke kan udvides 
yderligere. Herved kan nettilslutning af et lille anlæg med 
en simpel myndighedsproces kompliceres af, at det er 
nødvendigt at bygge en helt ny transformerstation.
 
Øget dialog og samarbejde med kommunerne 

Kommunerne er en vigtig medspiller i hastigheden for 
nettilslutninger, og derfor har vi taget initiativ til at indgå 
i en tættere dialog med kommuner. 

Kommunerne har en vigtig rolle i forbindelse med at 
skabe plads til fremtidens elanlæg og til at prøve at sikre, 
at det kollektive elnet kan forblive på den udpegede 
plads, hvor det er muligt, når der vedtages nye kom-
munale byggeprojekter eller eksempelvis byfornyelser. 
Derfor er vi afhængige af et godt samarbejde med 
kommunerne. 

Desuden giver det et mere retvisende billede af de sam-
fundsøkonomiske omkostninger, hvis omkostningerne 
til flytning af elinfrastruktur medtages i de økonomiske 
betragtninger for nye byggeprojekter. Flytning af el-
anlæg, herunder kabler, er omkostningstungt, og flyt-
ning kan medføre, at hastigheden på nye tilslut ninger 
nedsættes.
 
Forenklet ekspropriationsproces 

Når kabler skal lægges på privatejede arealer, indgås der 
som oftest frivillige aftaler med lodsejerne om kablernes 
placering. I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt 
at gennemføre ekspropriation for at finde placering 
af kablerne. Ekspropriationsprocessen kan være tung, 
og det bør undersøges, om der kan opnås en forenklet 
proces for ekspropriationer med fokus på hastigheden i 
udbygning af elnettet – både til gavn for os, netkunder-
ne og lodsejerne.

Når netselskaberne har behov for at ekspropriere, er 
det Sikkerhedsstyrelsen, der efter elsikkerhedsloven 
skal give tilladelse til, at der iværksættes ekspropriati-
onsproces. På andre retsområder om elinfrastruktur 
er det Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet eller 
Transportministeriet, der giver tilladelse. Det kan være 
en bedre proces, hvis eksproprieringen håndteres af en 
myndighed, som på anden vis indgår i godkendelses-
processen. 

KONK RE TE TILTAG

→  Vi vil arbejde for, at samfundsvigtig el
infrastruktur inddrages som obligatorisk 
element i kommunalplanlægningen. 

→  Vi vil tage initiativ til dialog med kommu
nerne om harmonisering af sagsbehand
lingsproces i ansøgninger om placering 
af elanlæg på tværs af landet. 

→  Vi vil gå endnu mere aktivt i dialog 
med kommunerne, når der er tale om 
område løsninger, hvor vi skal forstærke 
nettet og bygge nye elanlæg for at frem
tidssikre elinfrastrukturen. 

 
→  Vi vil arbejde for en enklere ekspropri

ationsproces og mere smidig arealre
servation til fremtidig netudbygning, så 
både lodsejere, planmyndigheder og vi 
selv opnår hurtigere og mere langsigtet 
afklaring. 
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Som naturlige monopolvirksomheder er vi i netselska-
berne og Energinet underlagt økonomisk regulering 
vedtaget af Folketinget, og som håndhæves af Forsy-
ningstilsynet. Reguleringen sætter rammerne for vores 
økonomi og bestemmer, hvor meget vi må opkræve i 
tariffer for at dække drift, vedligehold og udbygning af 
elnettet. 

De kommende års udbygning af vedvarende ener-
giproduktion og elektrificering med stærkt stigende 
elforbrug medfører som tidligere nævnt, at elnettet skal 
kunne transportere markant mere strøm end hidtil. Det 
betyder, at vi skal investere massivt i udbygningen af det 
danske elnet frem mod 2030 og videre frem mod 2050. 

Det er derfor afgørende, at den 
økonomiske regulering af både 
netselskaber og Energinet 
understøtter de markante 
og langsigtede investeringer 
i elnettet på en stabil og 
forudsigelig måde.

Green Power Denmark har i en analyse ”Elnet til meget 
mere: Investeringer i eldistributionsnettet 2024-2040 og 
implementering af grønt tillæg” estimeret, at der samlet 
set skal investeres i størrelsesordenen 49-57 mia. kr. i 
distributionsnettet i perioden 2024-2030. Heraf udgør 
30-38 mia. kr. investeringer til at servicere nyt elforbrug. 

Der er med andre ord behov for, at netselskaberne øger 
investeringsniveauet til ca. det tredobbelte i alle årene 
frem til 2030 i forhold til en situation med stabilt el-
forbrug. 

Tilsvarende forventer Energinet at skulle investere for 
omkring 40 mia. kr. i reinvestering og udbygning af 
transmissionsnettet de næste fire år og forventeligt i 
tilsvarende størrelsesorden efterfølgende. 

Det er derfor afgørende, at den økonomiske regulering 
af både netselskaber og Energinet understøtter de mar-
kante og langsigtede investeringer i elnettet på en stabil 
og forudsigelig måde. 

For netselskaberne er den nuværende økonomiske 
lovgivning oprindeligt udformet til et samfund med 
konstant eller svagt voksende elforbrug. Green Power 
Denmark peger derfor på, at reguleringen i realiteten 
påfører netselskaberne betydelige risici, når der inve-
steres på forkant med omstillingen; dvs. investerer til 
en vækst fremfor til status quo. Green Power Denmark 
opfordrer derfor til, at den økonomiske regulering af 
netselskaberne snarest moderniseres, så den understøt-
ter den grønne omstilling.

Energinet er fra 1. januar 2023 underlagt en ny økono-
misk regulering, der i sin grundstruktur svarer til netsel-
skabernes. Energinets praktiske erfaringer med den nye 
økonomiske regulering er således endnu sparsomme, 
men Energinet arbejder løbende på at balancere risici 
og investeringer inden for rammerne af reguleringen, 
således at den grønne omstilling understøttes bedst 
muligt. Dette sker blandt andet ved at planlægge 

Rammer, der  
understøtter hastig-
hed og langsigtede 
investeringer 

7
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såkaldte potentialebaserede netudbygninger i områder, 
hvor flere netkunder har udvist interesse for etable-
ring af nye produktions- eller forbrugsanlæg nu eller i 
fremtiden, fremfor alene at udbygge til at møde allerede 
kendte, enkeltstående netkundebehov. 

For både netselskaberne og Energinet er det afgøren-
de, at de nationale økonomiske rammer understøtter 
proaktiv netudbygning, eftersom dette er en central 
forudsætning for at levere Net til Tiden. Dog under 
hensyntagen til den balance, der er imellem udbygning 
og de potentielle risici, der er for at etablere anlæg, der 
senere viser sig ikke at blive brugt. 

EU’s energiregulering er under betydelig forandring som 
reaktion på Ruslands invasion af Ukraine. Det gælder på 
markeds- og på infrastrukturområdet. 

Den 22. december 2022 vedtog Rådet EU-forordningen 
om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af ved-
varende energi, kaldet ”nødretsforordningen”. Forordnin-
gen skal fremskynde tilladelsesprocesserne for produkti-
on af energi fra vedvarende energikilder, energilagre og 
varmepumper og for den tilknyttede elnetinfrastruktur 
for at accelerere EU's uafhængighed af russisk gas og 
styrke den europæiske forsyningssikkerhed på kort sigt. 
Nødretsforordningen ophører i sommeren 2024, men vil 
forventeligt blive afløst af tilsvarende bestemmelser i det 
kommende, reviderede VE-direktiv. 

Det er vigtigt, at vores nationale regulering understøtter 
EU's mål med både at fremskynde tilslutningsprocesser-
ne for produktion og for den tilknyttede elinfrastruktur.

KONK RE TE TILTAG

→  Vi anbefaler, at EU’s regulering af ram
mer for myndighedstilladelser indar
bejdes tydeligt i dansk lovgivning, og 
at myndighedsprocesser koordineres 
tæt mellem relevante myndigheder og 
ministerier, så alle aktører og myndig
heder er fokuserede på at skabe tempo i 
elnetudbygningen.

→  Green Power Denmark anbefaler, at der 
snarest vedtages en samlet elinfrastruk
turpakke, som på én gang kan skabe 
klarhed om de langsigtede investerings
rammer for netselskaberne. Det inde
bærer blandt andet: 

 ·  At sparekravene i netselskabernes 
økonomiske regulering suspenderes 
i en periode på 10 år, så netselska
berne indenfor reguleringens øvrige 
effektiviseringsmekanismer kan 
træffe de langsigtede og lokalt rigtige 
investeringsbeslutninger, der under
støtter en hurtig grøn omstilling. 

 ·  At det grønne automatiske og 
 indikatorbaserede tillæg til netsel
skabernes indtægtsrammer, som 
blev besluttet af et bredt politisk 
flertal i en aftale fra 2021, udmøntes 
hurtigst muligt, så netselskaber
nes økonomiske rammer matcher 
de meromkostninger, som følger af 
elektrificeringen. 
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K ILDELIS TE

→  Elkvalitet:  
https://greenpowerdenmark.dk/vejledning-teknik/nettilslutning/regler-elkvalitet 

 
→  Tekniske krav for nettilslutning:  

https://greenpowerdenmark.dk/vejledning-teknik/nettilslutning

→  Regler for nettilslutning hos Energinet:  
Nettilslutning (energinet.dk)

→  Elforsyningsloven:  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/984 

→  ”Elnet til meget mere: Investeringer i eldistributionsnettet 2024-2040 og implementering af grønt tillæg”  
https://greenpowerdenmark.dk/udgivelser/elnet-til-meget-mere-investeringer-eldistributionsnet-
tet-2024-2040-implementering-groent

https://greenpowerdenmark.dk/vejledning-teknik/nettilslutning/regler-elkvalitet
https://greenpowerdenmark.dk/vejledning-teknik/nettilslutning/regler-elkvalitet
https://greenpowerdenmark.dk/vejledning-teknik/nettilslutning
https://greenpowerdenmark.dk/vejledning-teknik/nettilslutning
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/984
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/984
https://greenpowerdenmark.dk/udgivelser/elnet-til-meget-mere-investeringer-eldistributionsnettet-2024-2040-implementering-groent
https://greenpowerdenmark.dk/udgivelser/elnet-til-meget-mere-investeringer-eldistributionsnettet-2024-2040-implementering-groent
https://greenpowerdenmark.dk/udgivelser/elnet-til-meget-mere-investeringer-eldistributionsnettet-2024-2040-implementering-groent
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Green Power Denmark 
Langebrogade 3H
1411 København K
T: +45 35 30 04 00
info@greenpowerdenmark.dk

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
T: +45 70 10 22 44
info@energinet.dk
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